
Gemeinsam Perspektiven entwickeln.

SACHSTAND STRUKTURENTWICKLUNG LAUSITZ 
INFORMATIONS- UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNG FÜR LANDKREISE UND KOMMUNEN

COTTBUS, 14. FEBRUAR 2024 | HEIKO JAHN, GESCHÄFTSFÜHRER WRL GMBH



TOP 1. Begrüßung

Dr.-Ing. Klaus Freytag, Lausitz-Beauftragter des Ministerpräsidenten, 
Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Heiko Jahn, Geschäftsführer, Wirtschaftsregion Lausitz GmbH



TOP 2. Stand der Umsetzung der 72 IMAG Projekte

Heiko Jahn, Geschäftsführer, Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Jan Lewerenz, Leiter Lausitz-Büro, Investitionsbank des Landes 
Brandenburg 



KONJUNKTURPROGRAMM LAUSITZ
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*Stand: 01.01.2024

▪ 72 durch die IMAG bestätigte 

Projekte

▪ Gesamtvolumen 1,8 Mrd. EUR
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UMSETZUNG PROJEKTE NACH IMAG

Nach Zuwendungsbescheid (freiwillig)

▪ Ausschreibung (Angebote?)
▪ Baubeginn
▪ Inbetriebnahmen
▪ Ansiedlungen 

Zuständigkeitsbereich

Bis Zuwendungsbescheid

Antrags- und Bewilligungsverfahren  
Dazu gehört u. a. auch:
▪ Finanztechnische Fragen (z. B. 

Mehrkosten)
▪ Auszahlungen
▪ Verwendungsnachweisprüfung



BEISPIEL GEMEINDE NEUHAUSEN 

*Quelle: Gemeinde Neuhausen/Spree
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▪ Erfassung des Projekt-

Ansprechpartners erfolgt im 

Projektsteckbrief/-skizze 

▪ Prüfung, ob dieser auch 

Ansprechpartner für die Begleitung 

des Umsetzungsprozesses ist

▪ Nutzung Formblatt WRL bei 

Abweichung

▪ Infos Ausschreibungsverfahren an 

HWK, IHK und Unternehmerverbände
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STATUS UMSETZUNG PROJEKTE



Stand Projekte Arm 1

Cottbus 14.02.2024



Stand der Antragsbearbeitung – Stichtag 31.12.2023

72 Projekte wurden von der IMAG als förderwürdig votiert, davon

- 45 Projekte mit Antragseingang bei der ILB

- 31 Projekte mit Zuwendungsbescheiden aufgeteilt in

- 39 Zuwendungsbescheide in Höhe von 233 Mio. EUR

- 21 Projekte mit Auszahlungen in Höhe von 67 Mio. EUR

- 2 Projekte mit Verwendungsnachweis

Cottbus 14.02.2024



Erfahrungen in der bisherigen Projektbearbeitung

Positiv:

- Zu allen Projekten aus der IMAG gibt es innerhalb von zwei Monaten nach der IMAG Kontakt oder 

Anlaufberatungen zwischen den Kunden und der ILB. Das weitere Vorgehen wird sachlich und zeitlich 

abgestimmt. Dies führt zu Planungs-sicherheit auf allen Seiten. 

- Die aktive Einbeziehung des BLB in die Anlaufberatung führt zur Beschleunigung des notwendigen 

Verfahrens der baufachlichen Prüfung.

- Die Möglichkeit der Antragsteilung der sehr komplexen Projekte aus der IMAG hat sich grundsätzlich 

bewährt (Vorgehen in Bauabschnitten mit unterschiedlichen Planungsvorläufen).

- Die Zuwendungsbescheide ergehen auf Basis aktueller Planungen (Kostenschätzung für die IMAG ist 

nicht bindend).

Cottbus 14.02.2024



Erfahrungen in der bisherigen Projektbearbeitung

Negativ:

- Projektverzögerungen

- nach der IMAG wegen dem notwendigen Planungsvorlauf um teilweise mehr als ein Jahr im 

Vergleich zur Zeitplanung aus den Projektskizzen

- wegen der damit häufig verbundenen Konkretisierung und Anpassung der Projekte (teilweise wird 

eine neue zuwendungsrechtliche und beihilferechtliche Bewertung notwendig) 

- nach der Antragstellung wegen schleppender Zuarbeit von Unterlagen zur Prüfung und 

Entscheidung für eine Bewilligung

- nach Vorliegen des Zuwendungsbescheids und Ausschreibung der Leistungen durch entstehende 

Mehrausgaben, die baufachlich und zuwendungsrechtlich nach den Vorgaben der LHO geprüft 

werden müssen

- zum Teil insgesamt schwache und sogar abnehmende Personaldecke insbesondere in kleineren 

Kommunen
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Personalsituation

Es gab bisher keine Personalengpässe bei der ILB für die Bearbeitung der vorliegenden Anträge. Der 

Arbeitsaufwand steigt aber insbesondere für die zeitnahe Bearbeitung von zunehmend eingehenden 

Mittelabrufen und Anträge auf Übernahme von Mehrkosten nach Bewilligung.

Aktuell sind 7 Mitarbeiter*innen am Standort Cottbus im Einsatz. Zwei weitere Stellen mit Standort 

Potsdam sind im Jahr 2024 besetzt worden.

Exkurs JTF:

Die Bearbeitung des JTF-Programms für Kunden der gewerblichen Wirtschaft ist am 15.08.2023 mit 

inzwischen insgesamt 10 Mitarbeiter*innen gestartet. Davon arbeiten 3 Mitarbeiterinnen am Standort 

Cottbus.

Die Bearbeitung des JTF-Programms für den Bereich der Infrastruktur ist noch nicht gestartet.

Cottbus 14.02.2024



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

Jan Lewerenz

Leiter Lausitz-Büro

Investitionsbank des 

Landes Brandenburg

Am Turm 14

03046 Cottbus

Mobil    0151 22140829

Telefon 0331 660-1607

jan.lewerenz@ilb.de

www.ilb.de

Cottbus 14.02.2024



STATUS UMSETZUNG IMAG-PROJEKTE 
WWW.WIRTSCHAFTSREGION-LAUSITZ.DE
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lfd.-
Nr.

Landkreis/
Stadt

Ort der Durchführung Maßnahme

Baubeginn/ 
Grundstein-
legung bis 
30.06.2024

Inbetrieb-
nahme bis 
30.06.2024

Projekte Arm 1

1 Stadt CB Stadt CB
Stromnetzausbau für 

Strukturwandelprojekte
x

2 Stadt CB Cottbusverkehr Bau des 1. Elektrolyseurs x

3 Landkreis SPN
Gemeinde 

Neuhausen/Spree
Aufwertung Verkehrslandeplatz 

Neuhausen
x

4 Landkreis OSL Stadt Schwarzheide Leistungszentrum Westlausitz x

5 Stadt CB Stadt CB Eröffnung CHESCO x

6 Stadt CB Stadt CB Energieinnovationszentrum (EIZ) x
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lfd.-
Nr.

Landkreis/
Stadt

Ort der Durchführung Maßnahme

Baubeginn/ 
Grundstein-
legung bis 
30.06.2024

Inbetrieb-
nahme bis 
30.06.2024

7 Stadt CB Stadt CB Lieferung von 15 Straßenbahnen x

8 Landkreis OSL Stadt Senftenberg
Sanierung und Erweiterung 

Werkstattgebäude
x

9 Landkreis OSL Stadt Großräschen IBA-Terrassen x

10 Landkreis EE Stadt Elsterwerda
Bauliche und technische Umgestaltung des 
Oberstufenzentrums zum Bildungszentrum 

im Landkreis Elbe-Elster 
x

Projekte Arm 2

11 DB AG
Stärkung des 

Fahrzeuginstandhaltungswerk, 2. Halle
x
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http://www.wirtschaftsregion-lausitz.de/


TOP 4. Zukünftige Projektentwicklung
Potenziale stärken – Lücken schließen –
Ansiedlungen absichern

Heiko Jahn, Geschäftsführer, Wirtschaftsregion Lausitz GmbH



Wertschöpfungskette Unternehmen Arbeitsplätze

1. Rohstoffgewinnung Rock Tech Lithium in Kanada

2. Rohstoffaufbereitung
- Lithium-Hydroxid-Konverter
- Pilotanlage Anodengraphit

Rock Tech Lithium in Guben
Altech Industries im Industriepark Schwarze Pumpe

170
1.400

3. Komponentenfertigung (z. B. Kathodenfertigung) BASF Brandenburg in Schwarzheide 200

4. Batterieproduktion SVOLT Energy Technology in Lauchhammer
Microvast in Ludwigsfelde
Tesla in Grünheide

1.000

5. Batterierecycling BASF Brandenburg in Schwarzheide siehe oben

6. Batterierecycling Spreewerk Lübben GmbH

7. Rohstoff-Wiederaufbereitung Rock Tech Lithium in Guben siehe oben

WIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE „BATTERIE“
PRODUKTION
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UNTERNEHMEN

▪ Deutsche Bahn Cottbus

▪ Rolls Royce Cottbus

▪ SMT System-Montage-Technik Forst

▪ Linotech Forst

▪ KUG Kunststoff- und Umwelttechnik 
Forst

▪ Trevira Guben

▪ Global EnerTec Guben

▪ EAB Gebäudetechnik Luckau

▪ LKT Lausitzer Klärtechnik Luckau

▪ MCR Engineering Lausitz Spremberg

▪ PolymerTechnik Ortrand

▪ ILW Institut für Leichtbau und 
Wertschöpfungsmanagement                  
BTU Cottbus-Senftenberg

▪ Fraunhofer-Einrichtung für Energie-
infrastrukturen und Geothermie Cottbus

▪ Fraunhofer-Institut für Photonische 
Mikrosysteme (IMPS) Cottbus

▪ CHESCO Center for Hybrid Electric Systems 
Cottbus

▪ DLR-Institut für CO2-arme 
Industrieprozesse Cottbus

▪ DLR-Institut für Elektrifizierte 
Luftfahrtantriebe Cottbus

▪ EIZ Energie-Innovationszentrum              
BTU Cottbus-Senftenberg

▪ Technische Hochschule Wildau

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG & TRANSFER

▪ Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Polymerforschung (IAP) Fachbereich 
Polymaterialien und Composite PYCO Wildau

▪ Fraunhofer-Projektgruppe ZenaLeb Zentrum 
für nachhaltige Leichtbautechnologien       
BTU Cottbus-Senftenberg

▪ Carbon Lab Factory Lausitz - Forschungsfabrik 
der BTU Cottbus-Senftenberg, Fraunhofer IAP, 
TU Chemnitz und Fraunhofer IWU zur 
Herstellung von Carbonfasern Schwarzheide

▪ Fabric Lausitz - Technologie-
Transfer-Zentrum Forst

▪ SpreeTec neXt - Forschungsverbund aus 
wissenschaftlichen Einrichtungen, 
Unternehmen & assoziierten Partnern        
BTU Cottbus-Senftenberg

WIRTSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE „LEICHTBAU“
TECHNOLOGIETRANSFER

Le
ich

tbauzentrum

Lausitz
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Absicherung Ansiedlungen
Regionale Wachstumskerne/Oberzentrum / Mittelzentren 
Westlausitz – u.a. Svolt, BASF

Senftenberg, Finsterwalde, Großräschen, Schwarzheide, 

Lauchhammer (Schipkau, Ruhland)

Spremberg – Industriepark Schwarze Pumpe

Guben – Rocktech, Bootre

Cottbus – Lausitz Science Park, GRAL Jänschwalde (Drewitz) 
Kolkwitz, Neuhausen, Peitz, Drebkau (Speckgürtel) 
Herzberg – Bundeswehrstandort Schönewalde/Holzdorf

Schlieben, Schönewalde/Holzdorf

Weitere mögliche Standorte

Forst – Leichtbau

Lübbenau- Kraftwerksgelände, Co-Working, Achse WISTA 
Lübben, Luckau, Vetschau, Calau 

RAUMKONZEPT / ABSICHERUNG ANSIEDLUNGEN
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TOP 5. Modellprojekte entwickeln 
- Nachhaltige Wärmeversorgung/ autarke 
Energieversorgung



Wärmeplanung Hannes Walter, MdB

Senftenberg Ronny Kleinert

Herzberg Jessica Heyde

Guben Fred Mahro

Beispiel interkommunale Zusammenarbeit!

Drebkau: Welzow, Altdöbern  
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KOMMUNALE MODELLPROJEKTE ENTWICKELN



Gemeinsam Perspektiven entwickeln.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Hauptsitz
Magazinstraße 28 / Składowa droga 28 
03046 Cottbus / 03046 Chóśebuz
Tel:  +49 355 355 516 – 10
Fax: +49 355 355 516 – 99

Niederlassung
Am Turm 14 / Pśi tormje 14 
03046 Cottbus / 03046 Chóśebuz
Tel:  +49 355 288 904 – 02
Fax: +49 355 288 904 – 05

www.wirtschaftsregion-lausitz.de
info@wirtschaftsregion-lausitz.de 

http://www.facebook.com/
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